## Problème:

Une entreprise prévoit de construire une nouvelle ligne de câble à fibre optique pour améliorer une infrastructure réseau. La construction implique plusieurs composants qui doivent être installés dans un ordre spécifique en raison de leurs dépendances. Les composants sont : Câble, Fibre, Équipement 1, Équipement 2, et Joint.

## **Contraintes d'installation:**

- 1. La fibre doit être posée avant le câble.
- 2. Un équipement 1 doit être installé après la pose du câble.
- 3. Les **équipements 2** doivent être installés juste après la pose de la **fibre**.
- Les joints peuvent seulement être installés après la pose de la fibre et du câble, mais ils ne peuvent pas être installés immédiatement après la fibre.
- 5. **L'équipement 1** et **l'équipement 2** ne peuvent pas être installés consécutivement.

## **Objectif:**

- a) Déterminer l'ordre d'installation des composants en tenant compte des contraintes.
- b) Fournir un raisonnement détaillé pour l'ordre choisi et lister toutes les combinaisons possibles respectant ces contraintes.
- c) Préciser pourquoi chaque combinaison est valide.